

AS-811

# 業務工程表作成システム

MSエクセル利用の簡易なシステムで、クライアントに設計事務所の業務全体の流れを示す簡単な工程表を作成します。

入力エリアへの簡単な入力で、このような工程表を印刷できます。

## 成果物

設計・工事監理業務の受注から、工事完成までの大まかな工程を始めします。A4サイズの印刷範囲を設定済です。

業務工程表		No.230602 南品川ビル新築工事		1級建築士事務所 TCT設計 2023/12/1												
No.	項目	23			24			24			24			24		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1	調査企画・準備業務等 0.5ヶ月		着手 □	完了 *□												
2	基本計画・基本設計 1.7ヶ月			着手 □	完了 *□											
3	実施設計 2.0ヶ月															
4	工事監理 7.5ヶ月															
5	申請等業務 8.7ヶ月															
6	工事 6.0ヶ月															

各欄の"□"の下の数値は日付を示す

## 入力エリア

薄黄色のセルへ入力します。

業務工程表印刷システム		事務所名称 1級建築士事務所 TCT設計	
▼物件情報入力エリア			
件名: 南品川ビル新築工事	件No.: 230602	入力日: 2023/11/21	印刷日: 2023/12/1
初年度 = 23年	1 調査、予備業務等	着手 年 月 日 旬	完了 年 月 日 旬
※西暦で下2桁のみ入力。	2 基本設計・計画	23 6 25 3	23 7 10 1
開始月 = 6月	3 実施設計	23 7 10 1	23 8 30 3
*の繰返数 4ヶ	4 工事監理	23 9 15 2	23 11 15 2
	5 その他(申請等)	23 11 15 2	24 6 30 3
	6 工事	23 9 15 2	24 6 5 1
		23 12 5 1	24 6 5 1

販売価格

8,000円 (税別)

販売代理: ピーシー・セーフティー <https://archi-sheet.pc-safety.jp/>

開発元

建築×デジタル×イマジネーション  
株式会社 テクトプラン

<https://www.tectoplan.com/>  
東京都品川区南品川4-5-4-122

Architecture × Digital + Imagination  
TECTOPLAN